



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและด้านแหล่งน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ได้ดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทาง หลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๒๖ บงหนองเจ้า หัว ม.๔	๑)ก่อสร้างผิวทางคอนกรีต ขนาด กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๔๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม ไหล่ทางดินเดิมตาม สภาพและหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๔๓๐.๐๐ ตร.ม. ๒)งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็ก ชนิดมีฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด ๐.๗๐ เมตร ๓) ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๒๘๒,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๘	✓			๐
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๐๖(บ.โพธิ์-บ. ใหม่ไทยเจริญ -บ.นาศรี นวล) ม.๖	๑)ก่อสร้างผิวทางคอนกรีต ขนาด กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๕๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม ไหล่ทางดินเดิมตาม สภาพและหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตร.ม. ๒) ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๕๖,๕๐๐	๑ มี.ค. – ๓๐ ก.ย.๖๘	✓			๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ได้ดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทาง หลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๒๘(ร่มเย็น) ม.๕	๑)ก่อสร้างผิวทางคอนกรีต ขนาด กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม ไหล่ทางดินเดิมตาม สภาพและหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม. ๒) ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๒๗,๕,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓			๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนดิน (เสริมไหล่ทาง)ช่วง บ้าน นาศรีนวล ม.๗ บ้าน หนองแว้งาม ม.๘	งานเสริมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. ลึก ๐.๘๐ ม. และหรือรวมปริมาตรดินชุดถมไม่ น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดอื่นๆให้เป็นไปตามแบบ ก่อสร้างรายการประกอบแบบและ ข้อกำหนดรายการเฉพาะแห่งโดย อบต.บุโพธิ์	๖๖,๕๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓			๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ได้ดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนลง หินคลุก ทางหลวง ท้องถิ่น สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๙๕(วัดป่าหนอง แวง) ม.๒	๑)งานพื้นทางหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๗๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. และหรือรวมปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๘.๐๐ ลบ.ม. ๒)งานชุดฝังท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๐๔ ม.จำนวน ๒ แถวๆละ ๘ ท่อน รวม ๑๖ ท่อน พร้อมซีเมนต์ยาแนวรอยต่อ ๓) ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๓๐,๐๐๐	๑ มี.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	✓			๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนลง หินคลุก ทางหลวง ท้องถิ่น สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๙๔(บุตาบาง) ม.๒	๑)งานพื้นทางหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. และหรือรวมปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ลบ.ม. ๒)งานชุดฝังท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๐๔ ม.จำนวน ๒ แถวๆละ ๔ ท่อน รวม ๘ ท่อน พร้อม ซีเมนต์ยาแนวรอยต่อ	๗๓,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓			๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ได้ ดำเนินงานแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการก่อสร้างถนน เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ทางหลวงท้องถิ่น ทาง หลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๔๐ (บุรพา ทักษิณ) ม.๗	๑)งานก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม และหรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ลบ.ม. ๒) ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๔๓,๐๐๐	๑ มี.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	✓			๐
๘	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำและรางระบาย น้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๐๒ (บ.ตลาดโพธิ์ -บ.หนอง แก้อ่า) ม.๑	๑)งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีฝาราง ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ ม.ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. ๒)งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็กชนิดมีฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๐.๗๐ ม.จำนวน ๗ บ่อ ๓) งานขุดฝังที่ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒ แถว แถวละ ๔ ท่อน รวม ๑๘ ท่อน พร้อมซีเมนต์ยาแนว ๔)ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๘๐,๐๐๐	๑ มี.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	✓			๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ได้ ดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการขุดลอกลำห้วย ตาก้อน(สระประปา หมู่บ้าน) ม.๓	๑)งานขุดลอกลำห้วยตาก้อน ช่วงท่อทางคู น้ำดิบ ขนาดกว้าง ๓๐.๕๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. ลึกจากค่า BM ๕.๙๐ ม. และหรือรวม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ลบ.ม. ๒)ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๘๐,๐๐๐	๑ มี.ค.- ๓๐ เม.ย.๖๘	✓			๐
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนน ดินและถนน คสล. เสื่อมสภาพ	ซ่อมแซมถนนดินและถนน คสล.เสื่อมสภาพ ทั้ง ๘ หมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	๑ มี.ย.- ๓๐ ก.ย.๖๘	✓			๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ซ่อมบำรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ได้ ดำเนินงานแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า	เพื่อการซ่อมแซมชุดโคมไฟฟ้า สาธารณะ ดังนี้ ๑.ชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้าน ประเททลอดฟูลอเวสเซนส์ จำนวน ๑๓๕ ชุด ๒.ชุดโคมไฟกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ ม. จำนวน ๑๕ ชุด ๓.ชุดโคมโซลาเซลล์(LED) จำนวน ๓๒ ชุด ๔.ระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน อบต.บุโพธิ์ ประเภทสายไฟฟ้า ปลั๊ก หลอดไฟสวิตช์ รวมถึงการบำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้าของ อบต.บุโพธิ์ ๕.ระบบไฟฟ้าสำหรับติดตั้งจุดบริการ ประชาชนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘		✓		๘๗,๖๔๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑)กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ๑.๒)การควบคุมและป้องกันโรค

(๑) แผนงานสาธารณสุข (๒) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ได้ดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ อบต.บุโพธิ์	จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ อบต.บุโพธิ์	๙๐,๐๐๐	๙ มี.ค.๖๘			✓	๙๐,๐๐๐
๒	โครงการส่งเสริมชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด ปราศจากภัย สุขภาพ ตำบลบุโพธิ์	ส่งเสริมชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านสะอาด ปราศจากภัยสุขภาพตำบลบุโพธิ์	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	✓			๐
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคพิษ สุนัขบ้า	ดำเนินงานเกี่ยวกับสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓			๐
๔	การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘		✓		๔,๔๖๘.๖๐
๕	การจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	ค่าจัดซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย และสารเคมีกำจัดแมลง น้ำยาพ่นยุง	๑๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓			๐
๖	อุดหนุนโครงการสำหรับการ ดำเนินงานโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ	ส่งเสริมชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้าน สะอาด สนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็ง ด้านสุขภาพ	๑๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓			๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑)กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ๑.๒)ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ คนชราและผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานงบกลาง (๒)แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ได้ ดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มี สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑๒ เดือน	๗,๐๖๓,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘		✓		๒,๑๓๘,๕๐๐
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ที่ มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความ พิการ จำนวน ๑๒ เดือน	๓,๐๖๗,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘		✓		๑,๓๖๕,๙๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่ มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ จำนวน ๑๒ เดือน	๓๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘		✓		๙,๐๐๐
๔	ป้องกันและแก้ไขปัญห าความรุนแรง ต่อ เด็ก สตรีและบุคคลใน ครอบครัว	ป้องกันและแก้ไขปัญหาคความ รุนแรง ต่อ เด็ก สตรี และบุคคล ในครอบครัว	๓๐,๐๐๐	๑ ก.ค. – ๓๑ ส.ค.๖๘	✓			๐
๕	เยาวชนอาสาพัฒนา ชุมชน	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ เม.ย.๖๘	✓			๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ได้ ดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	โรงเรียนผู้สูงอายุ	ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่ม ได้ ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	✓			๐
๗	สงเคราะห์ประชาชนผู้ ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่ พึ่ง ฯ	สนับสนุนสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ ยากขาดแคลนไร้ที่พึ่ง ฯ	๑๐,๐๐๐	๑ – ๓๐ มี.ย.๖๘	✓			๐
๘	โครงการส่งเสริมการใช้ ชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน ชุมชน	๑๕๐,๐๐๐	๑๘ – ๒๐ ก.พ.๖๘			✓	๑๔๙,๖๑๘
๙	ส่งเสริมความรู้และ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในชุมชน	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน ชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. – ๓๐ ก.ย.๖๘	✓			๐
๑๐	อุดหนุนกิจกรรมเหล่า กาชาดจังหวัด	สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามภารกิจของเหล่า กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๑ – ๓๑ ธ.ค. ๖๗	✓			๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมการศึกษา การกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

๑.๑)กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในเขตบริการ ๑.๒) ส่งเสริมศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ ๑.๓ ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศึกษา(๑.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ๒. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ได้ ดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	วันเด็กแห่งชาติ	ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้และ ร่วมกิจกรรมต่างในวันเด็กแห่งชาติ อย่างมีความสุข	๕๐,๐๐๐	๑๑ มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๔๙,๙๗๕
๒	ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น(ผลิตสื่อ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น)	ส่งเสริมสนับสนุนเด็กนักเรียนให้ เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ผลิตสื่อจาก ภูมิปัญญาท้องถิ่น) ในพื้นที่	๑๕,๐๐๐	๑ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘	✓			๐
๓	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เด็ก เยาวชน	การเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมวัย	๔๐,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๘	✓			๐
๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	สนับสนุนเด็กเล็ก ศพด. ๑. ค่าวัสดุรายหัวฯ ๒. ค่าอาหารกลางวัน ๓. ค่าหนังสือเรียน ๔. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๕. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๖. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	๓๕๙,๘๑๗	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๒๐๖,๑๗๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ได้ ดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม	สนับสนุนอาหารเสริมนม นร. ๑. ศพด.อบต.บุโพธิ์ ๒. ร.ร. วัดบ้านบุโพธิ์ ๓. ร.ร. บ้านตุมหวาน ๔. ร.ร. บ้านนาศรีนวล	๕๒๓,๒๙๘	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๒๑๔,๒๘๐.๔๘
๖	อุดหนุน ร.ร.บ้านตุมหวาน	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียน	๓๙๙,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๑๘๑,๗๙๑
๗	อุดหนุน ร.ร.บ้านนาศรีนวล	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียน	๕๑๘,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๓๒๘,๐๒๘
๘	อุดหนุน ร.ร.บ้านบุโพธิ์	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียน	๒๙๗,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๑๓๖,๓๕๐
๙	จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ กีฬา สร้างความรัก ความ สามัคคี และห่างไกลยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	✓			๐
๑๐	ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันฟุตบอลชิง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้าฯ	ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานฯ	๔๐,๐๐๐	๑ -๓๐ เม.ย. ๖๘	✓			๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ได้ ดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	สืบสานประเพณีวัน เข้าพรรษา	ส่งเสริม สนับสนุน ในการสืบสานประเพณี เข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๐
๑๒	สืบสานประเพณีวันลอย กระทง	ส่งเสริม สนับสนุน ในการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๑๕ พ.ย.๖๘			✓	๔๐,๑๘๔
๑๓	สืบสานประเพณีวัน สงกรานต์	ส่งเสริม สนับสนุน ในการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘	✓			๐
๑๔	อบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน ประชาชน	ส่งเสริม สนับสนุน ในการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน ประชาชน	๕๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมความมั่นคง เข้มแข็ง และความสงบเรียบร้อยของชุมชน

๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ๑.๒ ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและการบริการประชาชนในท้องถิ่น

๑.๓ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยละเขตชุมชน สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(งานสนับสนุนความเข้มแข็ง)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อบท.ฯ	สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน “สถานที่กลาง” ให้ อบต.โคกสะอาด	๑๕,๐๐๐	๙ ธ.ค.๖๗			✓	๑๕,๐๐๐
๒	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีให้ อำเภอ	๑๐,๐๐๐	๑๓ มี.ค.๖๘			✓	๑๕,๐๐๐ เพิ่ม ๕๐๐๐บาท
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.บุโพธิ์	เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีที่จำเป็นหรือกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น โดยมีได้คาดคิดมาก่อน (ผู้ประสบภัยธรรมชาติ)	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๐
๔	โครงการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน	๑๐,๐๐๐	๑๓ - ๒๒ มี.ค.๖๘			✓	ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ได้ ดำเนินงานแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการส่งเสริม สนับสนุนนโยบาย ของรัฐ	ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐกรณี ที่มี นโยบายเร่งด่วน	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค.- ๓๐ ก.ค. ๖๘	✓			๐
๖	อุดหนุนโครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	สนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด ให้กับ สนง.ปกครอง อ. ลำพลายมาศ	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.- ๓๐ เม.ย. ๖๘	✓			๐
๗	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนในกรณี ฉุกเฉิน เกิดขึ้น โดย มิได้คาดคิดมาก่อน	เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนในกรณีที่เป็น หรือกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น โดยมีได้คาดคิดมา ก่อน (ผู้ประสบภัยธรรมชาติ)	๑๖๒,๒๖๓	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๐
๘	ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณี ครบวาระ ยุบสภา กรณีตำแหน่งว่าง ฯลฯ) - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มี.ย. ๖๘	✓			๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติฯ ๑.๒ ส่งเสริมการรักษาความสะอาดและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ๑.๓ พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ได้ ดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในท้องถิ่น	เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ประชาชน ช่วยกันดูแล รักษาและ ปลูกต้นไม้ในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๐
๒	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ	เป็นการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชที่มี อยู่ในชุมชน ให้คงอยู่	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๐
๓	จัดซื้อพันธุ์ไม้	เพื่อให้ชุมชนมีต้นไม้เพิ่มขึ้น	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ค. – ๓๑ ส.ค. ๖๘		✓		๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการส่งเสริมการเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑.๒ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ

(๑) แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ได้ ดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมการทำ เกษตรตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ประชาชนให้ทำเกษตรตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	๒๔ ก.พ. ๖๘			✓	๒๙,๑๑๐
๒	โครงการส่งเสริมการแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ เกษตรกร	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. – ๓๐ ส.ค. ๖๘	✓			๐
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพ เกษตรกรครบวงจร	เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกษตรกรสามารถแปรรูปจากผลผลิต ทางการเกษตร และสามารถทำ การตลาดขายสินค้าผ่านออนไลน์ได้	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. – ๓๐ ส.ค. ๖๘	✓			๐
๕	โครงการสนับสนุนกลุ่ม เกษตรกรต้นแบบ	เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุน ให้กับเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ. – ๓๐ ก.ย. ๖๘				

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการ

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานที่ ๑.๒ การพัฒนาบุคลากร ๑.๓ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ ได้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/ กิจกรรม
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการพัฒนาบุคลากร และศึกษางาน	เป็นการส่งเสริมและ สนับสนุนให้พนักงาน/ ข้าราชการมีการพัฒนา ความรู้และฝึกทักษะ ในการ ปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก ธรรมาภิบาล	๑๕๐,๐๐๐	ก.พ.- ก.ย. ๖๘	✓			๐
๒	โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม	ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับพนักงาน/ข้าราชการ ในอปท.	๑๐,๐๐๐	๗ ก.พ. ๖๘			✓	๑๔,๐๕๗
๓	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงานที่ทำ การ อบต.บุโพธิ์	เพื่อปรับปรุงและพัฒนา อาคาร สถานที่ ในการ บริหารประชาชน	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗	✓			๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

